

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN		Secretaría General de PLANIFICACIÓN <small>grande. otro. vez.</small>
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005	VERSION: 01	FECHA:28/09/2021

EMPRESA PÚBLICA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	
MES DE AVANCE:	Enero 2022
FECHA DE ELABORACION:	31/01/202

1. PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICADOR	Porcentaje
NOMBRE DE LA META:	Ejecutar el 100% del presupuesto de Gestión Administrativa - MMQ EP
FORMULA DE CALCULO:	% de ejecución
TIPO DE META:	Acumulativa

1.1 AVANCES META %

MES	PROYECTO 1		TOTAL META DE GESTION	
	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO 2	EJECUTADO 3
Enero	3,0%	2,5%	3,0%	2,5%
Febrero	3,0%	0,0%	3,0%	0,0%
Marzo	3,0%	0,0%	3,0%	0,0%
Abril	3,0%	0,0%	3,0%	0,0%
Mayo	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%
Junio	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%
Julio	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%
Agosto	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%
Septiembre	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%
Octubre	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%
Noviembre	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%
Diciembre	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%
TOTAL	20,0%	2,5%	20,0%	2,5%

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN		Secretaría General de PLANIFICACIÓN <small>grande otro vez</small>
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005	VERSION: 01	FECHA: 28/09/2021

1.2 LOGROS/JUSTIFICACIONES DEL AVANCE DE LA META

<p>ENERO</p> <p>Actividad: Ejecución del servicio integral de limpieza y control de plagas vectores y fumigaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con fecha 27 de julio de 2021 se notifica la orden de compra N° 0023-2021 correspondiente a la Adquisición de 10 puntos ecológicos en acero inoxidable para las instalaciones del MMQ-EP, para ser instalados en varios puntos del Mercado Mayorista de Quito. - - Con fecha 13 de agosto de 2021 se realizó la instalación de los puntos ecológicos en acero inoxidable para las instalaciones del MMQ-EP, y colocado en varios sectores, culminando así la actividad descrita con cumplimiento total. <p>Observaciones: La ejecución presupuestaria general de la institución, asciende al 5%. El único proyecto que se devengó fue el de Gestión Administrativa. Existe una reforma interna pendiente de regularización con directorio de la institución, en la cual se considera la partida 970101 para pago de obligaciones de años anteriores. Esta novedad fue comentada oportunamente por la Jefa Financiera a funcionarios de Planificación del Municipio y autoridades de la institución, razón por la cual los valores de la cédula tendrían una actualización futura.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de actividades mensuales de la Gerencia de Desarrollo Organizacional <p>% AVANCE ACUMULADO: 2.5%</p>
--

1.3 ARCHIVOS DE RESPALDO:

Los documentos originales y detallados como "Medios de verificación" se encuentran en custodia del área Administrativa.

2. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Unidad/Área	Firma electrónica
Elaboración:	María José Solano	Analista de planificación	Planificación	
Aprobación:				

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN



FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005

VERSION: 01

FECHA:28/09/2021