

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN		Secretaría General de PLANIFICACIÓN <small>grande otro way</small>
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005	VERSION: 01	FECHA:28/09/2021

EMPRESA PÚBLICA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	
MES DE AVANCE:	Enero 2022
FECHA DE ELABORACION:	31/01/202

1. PROYECTO: REPOTENCIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO

INDICADOR	Porcentaje
NOMBRE DE LA META:	Ejecutar el 20% de las Intervenciones Planificadas en la Infraestructura Física del MMQ
FORMULA DE CALCULO:	(Número de Intervenciones realizadas / Número de Intervenciones Planificadas) * 100
TIPO DE META:	Acumulativa

1.1 AVANCES META %

MES	PROYECTO 1		TOTAL META DE GESTION	
	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO 2	EJECUTADO 3
Enero	3%	3%	3%	3%
Febrero	3%	0%	3%	0%
Marzo	3%	0%	3%	0%
Abril	3%	0%	3%	0%
Mayo	1%	0%	1%	0%
Junio	1%	0%	1%	0%
Julio	1%	0%	1%	0%
Agosto	1%	0%	1%	0%
Septiembre	1%	0%	1%	0%
Octubre	1%	0%	1%	0%
Noviembre	1%	0%	1%	0%
Diciembre	1%	0%	1%	0%
TOTAL	20%	3%	20%	3%

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN		Secretaría General de PLANIFICACIÓN <small>grande otro vez</small>
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005	VERSION: 01	FECHA:28/09/2021

1.2 LOGROS/JUSTIFICACIONES DEL AVANCE DE LA META

<p>ENERO</p> <p>Tarea 1: Identificación de sectores a intervenir en el MMQ Fecha de finalización: 31/01/2022 Actividades: - Informe técnico: Identificación de sectores a intervenir en el MMQ</p> <p>Tarea 2: Elaboración de informes de necesidad Fecha de finalización: 31/01/2022 Actividades: - Informe técnico: Requerimiento de ropa de trabajo y EPP para el personal de mantenimiento del MMQ-EP.</p> <p>Tarea 3: Ejecución de intervenciones en el MMQ Fecha de finalización: 31/12/2022 Actividades: - Mantenimiento y poda de espacios verdes - Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico de las instalaciones del MMQ-EP - Mantenimiento y reparación de tuberías de las instalaciones del MMQ-EP - Mantenimiento y reparación de infraestructura de las instalaciones del MMQ-EP - Supervisión y control del mercado en horas de la madrugada - Supervisión y control de precios de los productos - Supervisión y control de balanzas de los comerciantes del MMQ-EP - Análisis e inspección técnica en conjunto con la Jefa de Catastros, de la infraestructura de la Marquesina del MMQ-EP</p> <p>Tarea 4: Realización de informes de conformidad Fecha de finalización: 31/12/2022 Actividades: - No aplica.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: - Informe técnico: Identificación de sectores a intervenir en el MMQ - Informe de actividades mensuales de Regulación y Control</p> <p>% AVANCE ACUMULADO: 3%</p>
--

1.3 ARCHIVOS DE RESPALDO: Los documentos originales y detallados como “Medios de verificación” se encuentran en custodia de la Unidad de Regulación y Control.

INFORME DE AVANCE DE METAS DE GESTIÓN		Secretaría General de PLANIFICACIÓN <small>grande otra vez</small>
FORMATO: SGP-DMCSE - INF - 005	VERSION: 01	FECHA:28/09/2021

1.4 ARCHIVOS DE RESPALDO:

Los documentos originales y detallados como “Medios de verificación” se encuentran en custodia de la Gerencia de Desarrollo Organizacional.

2. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Unidad/Área	Firma electrónica
Elaboración:	María José Solano	Analista de planificación	Planificación	
Aprobación:				